

Annexe 6 Maquette financière prévisionnelle

N° de fiche	Intitulé de l'action	Maîtrise d'ouvrage	Décomposition de l'Action	Échéances		Maître d'œuvre / Partenaire	Coût total (TTC)									Précisions financements
				Début	Fin			DSIL	FONDS VERT	RÉGION	CD80	CCGR	BDT	AUTRES	VILLE	
1	Étude pré-opérationnelle en vue d'une opération d'amélioration de l'habitat	CCGR	Etude pré-op	mai-22	déc-23	Page 9	47 232 €	- €	- €	- €	- €	15 744 €	11 808 €	19 680 €	- €	Financement BDT ANAH CCGR
			OPAH Communautaire Subventions	févr-24	déc-28	CITÉMÉTRIE	6 158 913 €	- €	- €	- €	- €	1 374 800 €	- €	4 603 238 €	180 875 €	Subventions aux particuliers ANAH CCGR ROYE
2	Construction d'une résidence intergénérationnelle	Groupe Edouard Denis pour Clésence	Conception et Dépôt du permis	sept-22	juil-24	ARVAL ARCHITECTURE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Opération portage privée Ville en facilitatrice
			Réalisation de l'ouvrage	juin-23	juin-26	ARVAL ARCHITECTURE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	Conversion du site "Silo Gamm'Vert"	A déterminer	Création de logements	/	/	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Opération portage privée Ville en facilitatrice
4	Recrutement Manager Commerce	Ville de ROYE	Recrutement sous contrat de projet	mars-23	juin-24	Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	CVCB et autofinancement
5	Création d'une vitrine commerciale numérique	Ville de ROYE	Création d'un espace numérique pour les commerces Royéen par produit	juil-23	févr-24	Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Réalisé en régie
6	Accompagnement à la gestion et à la transmission	Ville de ROYE	Positionner la ville comme acteur de la gestion et la transmission des commerces	mars-22		Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Réalisé en régie
7	Renforcement du cadrage réglementaire dans le PLUI-H	Ville de ROYE CCGR	Doter la commune des outils de régulation et de contrôle sur son centre-ville	oct-21		Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Réalisé en régie
8	Modernisation de la signalétique commerciale	Ville de ROYE	Changement de la signalétique verticale du centre-ville	juil-23	sept-25	Roye	48 000 €	- €	- €	20 000 €	- €	- €	- €	- €	28 000 €	Sera réalisé en régie
9	Initier de nouvelles actions collectives	Ville de ROYE	Redynamisation du centre-ville	sept-29	sept-29	Roye	5 950 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 950 €	Réalisé en régie
10	Développer une offre "bons d'achats"	Ville de ROYE		oct-25		A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11	Création d'un itinéraire Cyclable	Ville de ROYE	Etude mobilité	nov-29	nov-29	ETC	37 980 €	- €	- €	- €	- €	- €	18 435 €	- €	19 545 €	Financement BDT pour 50 % du montant initial
		Ville de ROYE	Réalisation phase 1	oct-23	juin-24	Roye	183 308 €	- €	42 480 €	- €	61 102,80 €	- €	- €	- €	79 725,20 €	Financement CD80 et Fonds Vert
		Ville de ROYE	Réalisation phase 2	avr-24	sept-24	Roye	72 547 €	19 785,96 €	- €	- €	19 785,96 €	- €	- €	- €	52 771,04 €	Financement CD80
12	Valorisation des cheminements piétons	Ville de ROYE	Reprsie et entretien des chemins du tour de ville	févr-23	mai-23	Roye Chantier d'insertion	1 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 500 €	Réalisé en régie
13	Création d'un espace de stationnement	Ville de ROYE	AMO programmation	mars-23	oct-23	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Financement BDT pour 50 % du montant initial
			Etude et conception	janv-24	janv-25	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	CVCB CD80 FONDS VERT AGENCE DE L'EAU Amendes de police
			Réalisation de l'ouvrage	mars-25	déc-26	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	Valorisation du Parc Demouy	Ville de ROYE	AMO programmation	sept-23	mars-24	COREM	23 040 €	- €	- €	- €	- €	- €	11 520 €	- €	11 520 €	Financement BDT pour 50 % du montant initial
		Ville de ROYE	Etude et conception	juin-24	mars-25	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Ville de ROYE	Réalisation de l'ouvrage	mars-25	oct-25	A déterminer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Ville de ROYE	Aménagement du Parc	oct-23	mai-25	Roye	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 000,00 €	
15	Conversion du site des abattoirs	Ville de ROYE	Etude et conception	mai-22	oct-24	A déterminer	8 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	
16	Création d'une maison du projet	Ville de ROYE	Espace d'accueil et de présentation du projet	mars-24		Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17	Création d'une aire de jeux sur le parcours de l'itinéraire cyclable	Ville de ROYE	Espace d'accueil et de présentation du projet	mars-25	juin-25	A déterminer	96 000 €	32 000,00 €	- €	- €	32 000,00 €	- €	- €	- €	32 000,00 €	Financement fond d'attractivité CD80 et DSIL pour 40% chacun
18	Acquérir des cellules commerciales stratégiques en cours de ville pour assurer la diversité des commerces	Ville de ROYE	Espace d'accueil et de présentation du projet	janv-25	déc-27	Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
19	Mettre en place et suivre un contrat de Sécurité entre la Ville de Roye et la Gendarmerie Nationale pour renforcer le partenariat et la prévention sur le territoire communal	Ville de ROYE	Espace d'accueil et de présentation du projet	janv-25	déc-30	Roye	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL							6 652 480 €	- €	42 480,00 €	20 000,00 €	112 888,76 €	1 390 544 €	41 763 €	4 622 918 €	421 886,24 €	

	Validé
	Déposé
	En visagé